

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA**  
**o zajištění udržitelnosti projektu**  
**v rámci projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním**



**1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ**

Údaje o projektu				
Prioritní osa:	IV			
Opatření:	IV.1.2			
Registrační číslo projektu:	12/017/4210a/120/000078			
Název projektu:	Polabskými stezkami za vínem a poznáním			
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu				
Pořadové číslo zprávy:	1			
Sledované období:	Od	30. 5. 2013	Do	30. 5. 2014
Typ zprávy:	Průběžná	Ano	Závěrečná	Ne
Zhotovitel monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu				
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Jan Broft, projektový manažer			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	728 278 647			
E-mail:	Jan.broft@maspodripsko.cz			



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 2. POPIS PROJEKTU V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI ZA MONITOROVANÉ (SLEDOVANÉ) OBDOBÍ

- 1) Během prvního roku udržitelnosti bylo pořízeno logo projektu a roll-up bannery. Bannery slouží k propagaci projektu a jeho výstupů na akcích pro veřejnost. Jsou umístěny v jednotlivých obcích, které se podílely na projektu (informační centrum Roudnice nad Labem, veřejné prostory MÚ Mělník, prostory OÚ Vědomice, prostory MÚ Hoštka a další) a jsou k dispozici k bezplatné zápůjčce pro zájemce z řad vinařů a dalších podnikatelů v ČR. Zástupci obou MAS se zúčastnili mělnického vinobraní ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2013, kde propagovali přínosy projektu.
- 2) Cílové skupiny výše uvedené výstupy projektu zatím využívají pouze v omezené míře, protože hlavní výstupy projektu budou realizovány v následujícím období udržitelnosti.

### 3. POPIS ZMĚN V PROJEKTU

- a) Účast na mělnickém vinobraní byla realizována ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2013. Organizátor akce město Mělník posunul datum konání vinobraní o týden později. Změna byla ze strany poskytovatele dotace schválena.
- b) Došlo k nahlášení změny technického řešení viniční zdi - namísto gabionů bude realizována betonová zeď obložená opukou. Investor preferuje původní technologie i tradiční estetiku. Změna byla ze strany poskytovatele dotace schválena.

### 4. PROBLÉMY V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

#### Popis problémů, které se v rámci sledovaného období vyskytly:

Během monitorovaného období se nevyskytly žádné problémy.

#### Popis opatření na odstranění těchto problémů:


### 5. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PROJEKTU



Partneři využívají výstupy projektu zatím v omezené míře. Města a obce zapojené do projektu využívají roll-up banner dle žádosti o dotaci.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Jméno a příjmení zástupce MAS Podřipsko:	Ing. Jan Broft
Funkce v organizaci:	předseda
Místo a datum:	V Roudnici nad Labem dne 13. 6. 2014
Podpis a razítko	Místní akční skupina Podřipsko Ořkova 2 Roudnice nad Labem 413 01 IČ 22880674 
Poznámky	

Jméno a příjmení zástupce MAS Vyhlídky:	PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.
Funkce v organizaci:	manažer MAS
Místo a datum:	V Mělníku dne 13. 6. 2014
Podpis a razítko	 277 34 Nebužely 82 IČ: 266 76 184 DIČ: CZ2667618 
Poznámky	



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí